
  

01 AL 21 DE NOVIEMBRE  



 

En el presente informe se detallan las tareas que se realizaron en la red via l del 
partido de Olavarría durante la semana en curso, y también se pueden ver en 
algunos casos, las tareas programadas para las siguientes semanas.  

Se decidió integrar en este informe casi todas las actividades de Noviembre . Si 
bien se desplegaron gran cantidad de equipos, los trabajos fueron 
intermitentes, producto de las precipitaciones que se fueron sucediendo 
durante todo noviembre .  

Como se mencionó  en informes anteriores, la  sucesión  de lluvias obliga  no solo  
a modificar constantemente el cronograma, sino que también  volver a 
intervenir los lugares donde ya se había  trabajado, ya que se dete ctan 
ahuellamientos constantes producto de la circulación  con exceso de humedad, 
que si no se intervienen a tiempo  terminan siendo pantanos en el corto plazo.  

A lo largo de estos días  se fueron re solviendo algunos puntos complejos, 
en viando material en camiones y trabajando con las retroexcavadoras 
existentes. Además, se está  trabajando en la parte hidráulica con los d os 
equipos de mant enimiento y limpieza de alcanta rillas.  

Como siempre se menciona, si bien semana a semana se van resolviendo 
distintos puntos complejos que afectan a la transitabilidad, la red vial cu enta 
con varios pantanos, los cuales se van programando según  un cronograma, el 
cual muchas ve ces está  sujeto a modi ficaciones por la s condiciones climáticas 
y la disponibilidad de equipos.  

 

 

 

 

  

 

INTRODUCCIÓN  



  

ZONA 1 

¶ EMPRESA CONTRATISTA: Ancat SA  

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1: Este equipo, a lo largo de la semana estuvo realizando 
tareas de reconformado en la zona próxima a Iturregui.  Se trabajó sobre el 
camino 078 -14 (Recalde Ṿ Iturregui)  y en el camino 78 -1-52 (Iturregui Ṿ Ruta 
60). Puntualm ente en este lugar se están  realizando t areas de bacheo con 
la retroe xcavadora y camiones de una  de las empresas tercerizadas.  

Se espera  que una vez terminadas las tareas se vuelva a la zona de Mapis  
para conti nuar con las tareas de mantenimiento.  

 



 

MOTONIVELADORA 2:  Este equipo  a lo largo  de este periodo realizó tareas de 
reconformado en el camino 078 -13 (Recalde Ṿ Blanca Grande Ṿ Ruta 226).  Solo se 
intervino la traza en  los tramos donde se detectaron ahuellamientos y baches.  

También  se trabajó por tramos en los camino s 078 -2-64  (Las coloradas en los 
primeros 3.5 km) , Camino 078 -15 (Recalde Paula en zona del pant ano saneado), 
camino 078 -3-13 (primer tramo) y camino 078 -14 (Recalde Iturregui Ṿ próximo  a 
Recalde ). 

Se espera poder intervenir en lo que resta de la semana el camino 078 -15 (Recalde Ṿ 
Mápis)  en los primeros 8 km de recorrido, e incluir el tramo de cam ino 078 -16 (A 
Urdampilleta ) 

 

 

 

 

 

 



 

TAREAS ADICIONALES EN LA ZONA: 

En este apartado se irán  mostrando los avances en distintos puntos de la zona en 
donde se comenzó a trabajar con el equipo licitado, cuya adjudicación corresponde 
a la lic itación pública  mencionada en informes anteriores.  

El municipio cuenta con 500 horas de retroexcavadora sobre  orugas, 400 horas de 
motoniveladora, 500 horas de camión volcador y 200 horas de compactador 
autopropulsado.  

El plan de trabajo consiste en abord ar focos de conflicto en distintos puntos de la 
zona, priorizando tareas hidráulicas y alteo de caminos. El l istado es extenso, por lo 
que se ira avanzando en los lugares  donde se pueda trabajar con comodidad, 
optimizando los recursos disponibles.  

A lo largo de estas semanas el trabajo fue interrumpido varias veces por las 
precipitaciones. Finalmente se pudo terminar el trabajo en el  camino 078 -15 (Recalde 
Ṿ Paula),  donde se aportó  material y se condujo el agua. El equipo se trasladó al 
camino 078 -1-52 (Iturregui Ṿ Ruta 60) a realizar tareas de bacheo en los sectores 
complicados.  

A la fecha se llevan certificadas alrededor de 100 hs de retroexcavadora, de las 500 
adjudicadas a la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ZONA 2 

¶ EMPRESA CONTRATISTA: ANCAT SA  

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1: Durante estas semanas, este equipo tuvo su actividad 
interrumpida varias vec es por las precipitaciones. Se trabajo varias veces 
sobre la traza del camino 78 -1-11 (Ruta 226 vieja) , con la particularidad de que 
cuando se retomaba la actividad después  de la llu via, se observa ron varios 
tramos del  camino donde se había  trabaja do, en  muy malas condiciones. Se 
decide volver a intervenir eso s tramos a fin de evitar que la próxima  lluvia 
deposite el agua sobre l os ahuellamientos exi stentes y genere nuevos 
pantanos. Esto no solo que atra sa muchísimo  el cronograma, sino que 
también  se vuelven a invertir recursos en tram os que ya habían  quedado 
reconformados.  

Actualmente se encuentra trabajando en el tramo de obr a iniciado en 
inmediaciones de ẌLas Piedritas ẍ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

MOTONIVELADORA 2:  Este equipo,  realizó tareas de reconformado en el camino 78 -
1-11 (226 vieja) en conjunto con la otra motoniveladora de la zona.  Además , se 
realizaron tareas puntuales en el camino 78 -2-10 (Hacia Parque Eólico) y camino 78 -
2-9 (Km 335  hacia santa dominga).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAREAS ADICIONALES EN LA ZONA:  Se continuaron las tareas en el  camino 78 -1-11 (226 
vieja) a la altura de la escuela N° 34 paraje Las Piedritas. Allí  existía un pantano, cuyo 
origen de agua provenía  desde las napas, brotando en forma de manantial. Se habían 
hecho algunos trabajos para sanearlo, pero ante los elevados niveles freáticos, el 
problema persistía. Es por eso que en ese tramo se decidió altear el terraplén  con 
material de las cuneta s, que a su vez obstruye de manera significativa el 
escurrimiento del agua. Poster iormente, se tendera y se terminara la capa de 
rodamiento con material estabilizado. La idea es poder concluir las tareas antes de 
que se haga efectivo el pronóstico  de lluvi as existentes.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



   

ZONA 3 

¶ EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES  

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1: Este equipo continuo  con las intervenciones parciales en toda 
la zona 3, en la localidad de Espigas y alrededores.  Durante es te periodo se 
intervinieron varios caminos, entre ellos el 078 -13 (Acceso a Espigas desde la localidad 
hasta Blanca Grande), Camino 078 -12 (Camino viejo a Espigas, hasta 78-2-7, Camino 
78-2-5 a y b (La feria  y camino km 358 hacia blanca g rande).  

 

 

 

 



 

También  se realizó  una tarea de bacheo en el camino 078 -2-3 (Portarrieu Ṿ Cisneros) , 
donde s e aportó  material de granulometría  gruesa para sanear uno de los pantanos 
y después  material estabilizado 0 -20 par a recubrirlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTONIVELADORA 2:  Este equipo continuo  con las intervenciones en distintos 
puntos de la zona. Se realizaron algunos trab ajos en caminos de Hinojo y Colonia 
Hinojo, y luego se trasla dó el equipo al camino 078 -17 (Desde Enlace hacia 16 de 
julio). Allí  se aportó  durante dos semanas material estabilizado de una cantera de 
la zona, tanto para el tram o Cantera Ṿ Enlace,  como para otros puntos complicados 
en dirección  Cantera Ṿ 16 de Julio y zona loma alta Ṿ L´A  Malí . 

También  se intervino el tramo de camino 78 -1-42 (Desde deslinde hasta L´Amal í) y 
se espera  el día  viernes poder llegar a intervenir la traza de camino nueva hacia 
dicha zona.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


